

## Орієнтовний план-графік щодо переходу на подання звітності за показниками

	Заходи	Тривалість (робочі дні)	Дата початку	Дата завершення
	<i>Загальна тривалість</i>	<i>730 днів</i>	<i>Пн 15.02.16</i>	<i>Вт 01.01.19</i>
<b>Розділ 1</b>	<b>ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП ЩОДО ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ</b>	<b>391 днів</b>	<b>Пн 15.02.16</b>	<b>Чт 31.08.17</b>
1.1	Розроблення таксономії показників звітності	63 днів	Пн 15.02.16	Пн 16.05.16
1.2	Розроблення реєстрів показників, що подаються НФУ	95 днів	Пт 15.04.16	Ср 31.08.16
1.3	Розроблення реєстрів показників, що подаються Банками	196 днів	Пт 15.04.16	Пт 20.01.17
1.4	Погодження реєстрів показників із Банками	27 днів	Пн 23.01.17	Вт 28.02.17
1.5	Підготовка проекту НПА	348 днів	Пт 15.04.16	Чт 31.08.17
1.5.1	Розроблення проекту НПА	233 днів	Пт 15.04.16	Ср 15.03.17
1.5.2	Погодження проекту НПА з підрозділами НБУ	22 днів	Чт 16.03.17	Пт 14.04.17
1.5.3	Погодження проекту НПА з асоціаціями Банків, НФУ	39 днів	Вт 18.04.17	Ср 14.06.17
1.5.4	Погодження проекту НПА з органами державного управління (ДССУ, ДСФМУ)	33 днів	Чт 15.06.17	Ср 02.08.17
1.5.5	Процедура затвердження НПА Правлінням НБУ	20 днів	Чт 03.08.17	Чт 31.08.17
<b>Розділ 2</b>	<b>ПЛОТНИЙ ПРОЕКТ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ БАНКІВ</b>	<b>376 днів</b>	<b>Вт 02.01.17</b>	<b>Пт 29.06.18</b>
2.1	Розробка необхідного функціоналу порталу "Звітність" та XSD-схем для отримання статистичної звітності за показниками	253 днів	Вт 02.01.17	Пт 29.12.17
2.2	Організаційна підготовка для забезпечення проведення пілотного проекту передачі звітних даних в новому форматі.	22 днів	Вт 02.01.18	Ср 31.01.18
2.3	Отримання статистичної звітності від банків за показниками у форматі XML (випробування).	101 днів	Чт 01.02.18	Пт 29.06.18
<b>Розділ 3</b>	<b>ВПРОВАДЖЕННЯ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ЗА ПОКАЗНИКАМИ</b>	<b>592 днів</b>	<b>Чт 01.09.16</b>	<b>Вт 01.01.19</b>
3.1	Тестовий період подання звітності НФУ	86 днів	Чт 01.09.16	Пт 30.12.16
3.1.1	Підготовка та доведення до НФУ листа-роз'яснення щодо правил проведення тестового періоду подання НФУ статистичної звітності за показниками.	22 днів	Чт 01.09.16	Пт 30.09.16
3.1.2	Реалізація тестового періоду подання НФУ статистичної звітності за показниками (поетапне тестування окремих блоків Реєстру показників, які подаються НФУ).	64 днів	Пн 03.10.16	Пт 30.12.16

	<b>Заходи</b>	<b>Тривалість (робочі дні)</b>	<b>Дата початку</b>	<b>Дата завершення</b>
3.1.3	Доопрацювання програмного забезпечення з урахуванням виявлених недоліків під час тестового періоду подання звітності небанківськими фінансовими установами у новому форматі.	44 днів	Вт 01.11.16	Пт 30.12.16
3.2	Тестовий період подання звітності Банками	130 днів	Пн 02.07.18	Пн 31.12.18
3.2.1	Підготовка та доведення до Банків листа-роз'яснення щодо правил проведення тестового періоду подання Банками статистичної звітності за показниками.	22 днів	Пн 02.07.18	Вт 31.07.18
3.2.2	Реалізація тестового періоду подання Банками статистичної звітності за показниками (поетапне тестування окремих блоків Реєстру показників, які подаються Банками).	108 днів	Ср 01.08.18	Пн 31.12.18
3.2.3	Доопрацювання програмного забезпечення з урахуванням виявлених недоліків під час тестового періоду подання звітності небанківськими фінансовими установами у новому форматі.	32 днів	Чт 01.11.18	Пт 14.12.18
3.3	Набуття чинності постанови Правління НБУ (початок подання НФУ та Банками статзвітності за показниками)	1 день	Вт 01.01.19	Вт 01.01.19